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Представлена методика применения метода анализа иерархий 
для решения задач мониторинга деятельности предприятия по 
продвижению к стратегической цели в процессе выполнения 
текущего среднесрочного плана. Рассмотрены задачи оценки 
состояния и прогнозирования ситуации к окончанию текущего 
планового периода. Разработан матричный метод, являющийся 
обратным методом анализа иерархий, позволяющий оценивать 
и прогнозировать ситуацию с выполнением плана во всех струк-
турах предприятия и реализующий процедуру стратегического 
мониторинга на предприятии. Представлены статистический и 
аналитический методы решения задачи прогнозирования. Для 
решения задачи статистическим методом разработан алгоритм 
численного решения задачи и представлена его блок-схема. 
Приведен алгоритм решения задачи определения интегрального 
стратегического риска реализации совокупности мероприятий. 
Показан пример решения задачи определения степеней дости-
жения промежуточных целей по известным значениям степеней 
реализации всех предусмотренным планом мероприятий (работ) 
для шести уровневой иерархической схемы. 
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STRATEGIC PLANNING AT THE ENTERPRISE: APPLICATION 
OF A METHOD OF THE ANALYSIS OF HIERARCHIES FOR THE 
STRATEGIC ACTIVITY MONITORING
The technique of application of a method of the analysis of hierarchies 
for the solution of problems of monitoring of activity of the enterprise on 
advance to a strategic objective in the course of implementation of the 
current medium-term plan is presented. Problems of an assessment of a 
state and situation forecasting to the termination of the current planning 
period are considered. The matrix method which is the return method of 
the analysis of hierarchies, allowing to estimate and predict a situation 
with implementation of the plan in all structures of the enterprise and 
realizing procedure of strategic monitoring at the enterprise is devel-
oped. Statistical and analytical methods of the solution of a problem 
of forecasting are presented. For the solution of a task the statistical 
method developed algorithm of the numerical solution of a task and its 
fl owchart is submitted. An algorithm for solving the problem of deter-
mination of the integral strategic risk the implementation of the set of 
events. Shows an example of solving the problem of determination of 
the degree of achievement of the intermediate objectives for the known 
values of the degree of implementation of all stipulated by a plan of 
actions (works) for the six-level hierarchical scheme.
Keywords: modular indicator, analysis, fl owchart, probability, dynamic 
mode, hierarchy, matrix, method, pair comparisons, plan, decisive 
matrix, strategic planning, extent of realization, structurization.
В работах [1–4] рассмотрены возможные принципы 
и режимы стратегического планирования на промыш-
ленном предприятии. В качестве основного режима, 
адекватного современным экономическим условиям, 
анализировался динамический режим. Он предполагает 
периодическую реструктуризацию условий планиро-
вания для адаптации к изменяющимся параметрам 
внешней системной среды. Фактически речь идет о 
замене долгосрочного стратегического плана деятель-
ности предприятия на совокупность связанных между 
собой среднесрочных планов, ориентированных на 
достижение неизмененной стратегической цели.
Реструктуризация, в свою очередь, предполагает 
мониторинг деятельности предприятия: для того, чтобы 
разрабатывать следующий среднесрочный план необ-
ходимо максимально четко устанавливать начальные 
данные, с которых будет «стартовать» очередной цикл 
планирования и управления. Другими словами, система 
мониторинга – неотъемлемый и важнейший компонент 
системы стратегического управления предприятием в 
динамическом режиме. 
При мониторинге аналитики должны решать дво-
якую задачу.
Во-первых, оценивать текущую степень реализуе-
мости плановых мероприятий и степеней достижения 
промежуточных целей. Понятно, что информации 
только об уровнях проработки отдельных мероприятий 
(работ) будет недостаточно: часть из них реализуется 
по графику, часть отстает, а некоторые опережают. И 
разные работы имеют разную значимость. Поэтому 
мониторинг уже на уровне кластеров (блоков) меропри-
ятий должен представлять состояние не по отдельным 
работам, а по группам работ. Проблема еще больше 
усложняется для руководства предприятия, которое 
оценивает складывающуюся ситуацию по успешности 
реализации типов задач. 
Другими словами, для текущей оценки положения 
на предприятии необходим не просто мониторинг, а 
стратегический мониторинг, когда ситуация оцени-
вается с точки зрения ее соответствия стратегическим 
цели и основным задачам предприятия. 
Во-вторых, оценивая текущее состояние в разные 
моменты времени и учитывая его динамику, аналитики 
должны сформировать прогноз на момент окончания 
планового периода – только на этой основе можно 
приступать к формированию следующего плана на 
очередной среднесрочный период. Т.е. теперь нужно 
оценить вероятности реализации заданных индикато-
ров по каждому включенному в план мероприятию, 
своевременно проинформировать руководство отделов, 
департаментов, управлений и предприятия о наметив-
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шихся проблемах и рисках невыпол-
нения плановых показателей.
Такой прогноз также должен 
быть стратегическим.
По результатам мониторинга ру-
ководители разных уровней в преде-
лах своей компетенций принимают 
решения по маневру располагаемы-
ми основными ресурсами или, если 
это не даст необходимого эффекта, 
по обращению к вышестоящему 
руководству с просьбой о помощи 
резервами.
В работе [4] рассматривалась 
6-ти уровневая иерархическая схема 
целевых установок предприятия 
(рис.1), позволяющая определить 
влияние различных проводимых 
мероприятий на агрегатный по-
казатель качества деятельности, в 
обобщенном виде определяющий 
успешность продвижения пред-
приятия к стратегической цели в 
некотором плановом периоде. 6-й 
уровень – это уровень отдельных 
мероприятий.
На примере этой 6-ти уровневой 
иерархической схемы рассмотрим 
первую, наиболее простую задачу 
определения степеней достижения 
промежуточных целей по извест-
ным значениям степеней ξj (j = 1,..n, 
n – общее количество проводимых 
мероприятий) реализации всех пре-
дусмотренным планом мероприятий 
(работ). 
Для дальнейшего важно отме-
тить, что в пределах среднесрочного 
периода деятельности предприятия 
его основные параметры изменяются 
незначительно. Это дает математи-
ческое основание в качестве агре-
гатного показателя рассматривать 
линейную функцию показателей 
эффективности выполнения отде-
льных работ с некоторыми весовыми 
коэффициентами βj. 
Сначала установим степень реа-
лизуемости агрегатного показателя 
качества.
Достаточно очевидно, что ин-
тегральная степень завершенности 
Ω всего комплекса мероприятий 










где ξj –  текущая степень выполнения 
j-го мероприятия, установлен-
ная по результатам его монито-
ринга;
 βj –  параметры линейной целевой 
функции – агрегатного пока-
зателя качества деятельности 
предприятия в рассматриваемом 
плановом периоде.
Теперь  определим  текущие 
степени реализуемости различ-
ных промежуточных целей. Как 
показано в работе [4], данные о 
значимостях мероприятий для со-
ответствующих кластеров (блоков) 
мероприятий содержатся в решаю-
щей матрице U: 
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где f –  количество кластеров (блоков) 
мероприятий.
По аналогии с агрегатным по-
казателем, обобщенная степень 
реализуемости некоторого кластера 











где ξj –  текущая степень выполнимости 
j-го мероприятия.
Поэтому, если сделать формаль-
ную замену βj на u1j, то приходим 
к задаче о степени реализуемости 
кластеров работ, аналогичной рас-
смотренной для агрегатного пока-
зателя. 
Теперь заметим, что совокуп-
ность величин Κi можно представить 
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Тогда становится понятным, как 
оценить степени реализуемости фак-
торов следующего, более высокого 
системного уровня – направлений 
деятельности предприятия: для этого 
предварительно нужно решающую 
матрицу U умножить справа на ре-
шающую матрицу W: 
Рис. 1. Иерархическая схема взаимосвязи выполняемых предприятием 
мероприятий (работ) с его обобщенной стратегической целью
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где m –  количество направлений деятель-
ности. 
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Если сделать формальную замену 
βj на λgj, g = 1..m, то снова приходим 
к задаче, которая была рассмотрена 
выше для агрегатного показателя. 
Так можно определить ожидаемую 
степень любого направления де-
ятельности предприятия.
Далее для определения ожи-
даемых степеней реализуемости 
среднесрочных задач предприятия 
умножаем матрицу Λ справа на ре-
шающую матрицу Z: 
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где r – количество задач предприятия.
Получаем матрицу Δ:
11 12 13 14 1
21 22 23 24 2
31 32 33 34 3









r r r r rn
v v v v v
v v v v v
v v v v v














11 12 13 14 1 1
21 22 23 24 2 2
31 32 33 34 3 3











r r r r rn n
v v v v v
v v v v v
v v v v v

















⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ×
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
N
При формальной замене βj на νgj, 
g = 1..r приходим к задаче, которая 
была рассмотрена выше для агрегат-
ного показателя. Так можно опреде-
лить ожидаемую степень выполне-
ния любой задачи предприятия.
Последний логический шаг: для 
определения ожидаемых степеней 
реализуемости типов задач предпри-
ятия умножаем матрицу Δ справа на 
решающую матрицу Y: 
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здесь k –  количество типов задач пред-
приятия.
Получаем матрицу Δ:
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При формальной замене βj на 
μgj, g = 1..k опять приходим к задаче, 
которая была рассмотрена выше для 
агрегатного показателя. Так можно 
определить ожидаемую степень 
реализуемости любого типа задачи 
предприятия.
Таким образом, можно опреде-
лить ожидаемые уровни реализации 
не только агрегатной, но всех проме-
жуточных целей предприятия.
Теперь переходим к задаче про-
гнозирования. Часто она формули-
руется, как оценка стратегических 
рисков. Рассмотрение опять начнем 
с прогноза значений агрегатного по-
казателя качества для принятой 6-ти 
уровневой иерархической схемы. 
Математически задача интег-
ральной оценки стратегических 
рисков может быть сформулирована 
в вероятностной постановке следую-
щим образом: задана совокупность 
независимых случайных величин, 
определяющих уровни реализации 
частных показателей качества от-
дельных мероприятий; для каждой 
случайной величины установлены 
законы распределения; задана фун-
кциональная зависимость (в данном 
случае – линейная), определяющая 
связь между совокупностью частных 
показателей эффективности отде-
льных мероприятий и агрегатным 
показателем качества деятельности 
предприятия (точнее – его прира-
щением в пределах горизонта пла-
нирования).
Требуется установить закон рас-
пределения и его основные пара-
метры (математическое ожидание, 
с.к.о.) для комплексной случайной 
величины – агрегатного показате-
ля эффективности деятельности 
предприятия. По этому закону рас-
пределения оценить вероятность 
реализации различных значений по-
казателя качества плана, вероятности 
достижения различных уровней 
проработки промежуточных целей: 
типов и видов задач, направлений 
деятельности, кластеров (блоков) 
мероприятий.
Методики оценки интегральной 
оценки эффективности и страте-
гических рисков основаны на ре-
зультатах определения значений 
вероятностей реализации различных 
значений частного показателя эффек-
тивности для каждого конкретного 
мероприятия. Эти значения могут 
быть оценены экспертно-расчетны-
87Экономика, Статистика и Информатика №5, 2014
Экономика
ми методами, в том числе – методом 
парных сравнений. Для этого состав-
ляются обратносимметричные мат-
рицы парных сравнений вероятнос-
тей реализации различных уровней 
каждого мероприятия, производится 
их обработка, и строятся гистограм-
мы распределения различных значе-
ний агрегатного показателя качества.
Таким образом, в иерархической 
схеме появляется дополнительный 
нижний уровень – уровень вероят-
ностей реализации различных зна-
чений показателей эффективностей 
отдельных мероприятий (рис. 2). 
Пример матрицы парных срав-
нений интервальных значений ве-
роятности реализации различных 
значений частных показателей эф-
фективности некоторого мероприя-
тия представлен в таблице 1. 
Как и прежде, заполняются толь-
ко ячейки матрицы над ее главной 
диагональю.
Шесть выбранных интервалов 
определяют диапазоны, в которых 
с некоторой вероятностью pi может 
реализоваться значение частного 
показателя эффективности меропри-
ятия. Элементы матрицы – экспертно 
оцениваемые величины отношений 
bij  pj/pi. Для того, чтобы в расчет-
Пояснения к процедуре форми-
рования матрицы парных сравнений.
Сначала, как обычно, все интер-
вальные вероятности измеряются в 
масштабе интервальной вероятности 
получения к окончанию планового 
периода параметра эффективности 
рассматриваемого мероприятия в 
диапазоне 0–0,2 от запланированно-
го значения. 
В данном примере при формиро-
вании матрицы парных сравнений 
эксперты посчитали, что вероятность 
реализации этого показателя в диапа-
зоне 0,2–0,4 в три раза выше, чем в 
диапазоне 0–0,2. А в диапазоне 0,4–
0,6 – в шесть раз выше. И так далее. 
Далее все указанные интерваль-
ные вероятности переоцениваются 
при новом масштабе – вероятности 
реализации показателя эффективности 
мероприятия в диапазоне 0,2–0,4 от за-
планированного значения. Таким обра-
зом, формируется 2-я строка матрицы 
парных сравнений. Далее – очевидно.



























Рис. 2. Иерархия для прогнозирования
Рис. 3. Гистограмма распределения вероятности относительных значений 




0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 1-1,2
1 2 3 4 5 6
0-0,2 1 1 3 6 9 5 0
0,2-0,4 2 1 2 3 1,5 0
0,4-0,6 3 1 1,5 1 0
0,6-0,8 4 1 0,6 0
0,8-1 5 1 0
1-1,2 6 1
ной схеме теоретически предста-
вить возможность перевыполнения 
некоторых мероприятий, последние 
интервалы относительных значений 
частных показателей имеют значе-
ния, большие 1. 
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можно получить экспертную оценку 
вероятностей pk реализации отно-
сительных значений показателя 
качества некоторого мероприятия в 
различных диапазонах. Эти данные 
графически представлены на рис. 3 
(k = 6, т.е. количеству рассматривае-
мых интервалов).
Такие экспертные результаты 
оценки вероятности реализации – 
наиболее точные, т.к. они учитывают 
значительно больший объем содер-
жащейся в матрице парных срав-
нений информации, чем обычные 
схемы ранжирования альтернатив.
Математическое ожидание mj 
степени реализуемости рассматри-
ваемого j-го мероприятия и диспер-
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На основе подобных гистог-
рамм, сформированных для каж-
дого мероприятия, может быть 
рассмотрен вопрос об определении 
вероятности реализации различных 
значений агрегатного показателя 
качества совокупности мероприя-
тий, а также вероятностей реали-
зации всех промежуточных целей: 
типов и видов задач, направлений 
деятельности, кластеров (блоков) 
мероприятий. 
Интегральная степень завершен-
ности Ω всего комплекса n мероприя-










здесь ξj –  прогнозируемая степень вы-
полнимости j-го мероприятия, 
установленная по результатам 
мониторинга;
Возможны два основных метода 
определения законов распределения 
случайной величины – агрегатного 
показателя эффективности (качес-
тва) деятельности: точный (в пре-
делах допустимой статистической 
погрешности ε результата) и при-
ближенный.
Блок-схема алгоритма решения 
задачи определения интегрального 
Рис. 4. Схема алгоритма решения задачи методом статистических испытаний 
стратегического риска реализации со-
вокупности мероприятий статистичес-
ким методом представлена на рис. 4.
R – количество разрядов пред-
ставления значений агрегатного по-
казателя качества W, как случайной 
величины; например, если значения 
W ≤ 1 и они представляются с интер-
валом 0,05, то R = 20;
Для этого метода расчета важным 
моментом является определение 
необходимого количества L статис-
тических испытаний. 
Положим μ > 1 – коэффициент, 
определяющий разрешающую спо-
собность метода статистических ис-
пытаний: μ определяет минимальную 
величину вероятности попадания W в 
разряд, которая совместима с задан-
ной точностью ее определения. Иначе 
говоря, в результате применения 
метода статистических испытаний 
возможно определение вероятностей 
1/(R μ) с относительной точностью ε.
Если вероятности попадания 
значений случайной величины – 
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агрегатного показателя качества – в 
различные интервалы подчинены 
закону редких событий (закону Пуас-
сона), то величина ρ с.к.о. количества 
попаданий W в любой из наименее 
значимых интервалов определяется 
следующим образом: 
ρ = {Lmin/(R  μ)}1/2
Для обеспечения точности ε опре-
деления относительного количества 
попаданий случайной величины W 
в рассматриваемый интервал Lmin 
должна определяться из следующего 
условия:
ρ = {Lmin/(R  μ)} = 
= {Lmin/(R  μ)}–1/2 = ε
Откуда L ≥ Lmin = R  μ / ε2.
При R = 20, μ = 5 (с относитель-
ной точностью 0,01 определяются 
вероятности реализации агрегатного 
показателя качества, в 5 раз меньшие 
средних значений, т.е. порядка 10–2) 
и ε = 0,001, то L ≥ Lmin = 108.
В итоге реализации этого алго-
ритма определяется плотность f(W) 
и функция F(W) распределения аг-
регатного показателя W качества де-
ятельности экономической системы, 
а также наиболее важные характе-
ристики закона распределения этой 
случайной величины – математичес-
кое ожидание M, второй начальный 
момент, дисперсия и с.к.о. σ.
Большое требуемое количество 
L статических испытаний приводит 
к необходимости дополнительной 
разработки приближенных, но «быс-
трых» в реализации расчетных схем.
В основу другого, приближенно-
го, метода решения задачи положена 
центральная предельная теорема 
теории вероятности, из которой 
следует, что при большом количестве 
независимых случайных величин за-
кон распределения их суммы близок 
к нормальному закону. 
В данном случае агрегатный 
показатель качества – линейная 
функция частных показателей отде-
льных мероприятий. Поэтому, если 
его рассматривать как случайную 
величину (случайность обуслов-
лена вероятностным характером 
результативности мероприятий), то 
легко видеть, что математическое 
ожидание M, дисперсия D и с.к.о 



















В этом случае плотность f фун-
кции распределения и функция F 
распределения значений агрегатного 
показателя W0 могут быть представ-
лены в виде: 
f(W) = {σ  (2  π)1/2}–1  
 exp{–(W – M)2/(2  σ2)}
F(W) = 
= (1/2)  {Ф[(W–M)/(σ  21/2)] + 1}, 
где 




Ф z t dtπ= × − ×∫  
функция Лапласа (интеграл вероят-
ности).
Функция распределения F(W) оп-
ределяет вероятность (т.е. риск) того, 
что значение агрегатного показателя 
качества не превысит значения W.
Таким образом, в рамках при-
нятого приближения задача оценки 
эффективности деятельности пред-
приятия в плановом периоде реша-
ется полностью. Но при этом оста-
ется вопрос о степени приближения. 
Иначе говоря, об обоснованности 
применения нормального закона рас-
пределения агрегатного показателя 
эффективности (качества).
На примере агрегатного по-
казателя понятно, как оценивать 
стратегические риски для линей-
ных целевых функций. По такой 
же схеме можно определить риски 
реализации блоков мероприятий, 
направлений деятельности пред-
приятия, задач и типов задач. Эти 
задачи тоже можно решить 2-мя 
способами: статистическим и ана-
литическим. В последнем случае – 
если количество учитываемых ме-
роприятий (работ) в кластере доста-
точно велико (большое количество 
отличных от нуля коэффициентов 
ugj, λgj, νgj, μgj) и поэтому можно 
предположить, что соответствующие 
интегральные показатели распре-
делены по нормальным законам. 
Но если оно невелико, то придется 
применить статистический метод. 
Поэтому выше ему было уделено 
особое внимание. 
Литература
1. Самарин И.В. Стратегическое 
планирование ОПК: актуальность и 
научно-методическое обеспечение // 
«Стратегическая стабильность» №2 
(63) – М., Секция «Инженерные про-
блемы стабильности и конверсии» Рос-
сийской инженерной академии, Центр 
проблем СЯС АВН, 2013, с. 67–78
2. Самарин И.В. Формализация 
задачи обоснования среднесрочного 
плана деятельности для построения 
автоматизированной системы управ-
ления стратегического планирования 
на предприятии // ж. «Инновации и 
инвестиции» № 4 – М., 2014
3. Баскаков В.В., Гудков Б.Н., 
Федосеев С.А., Фомин А.Н. Мето-
дологические основы антикризис-
ного управления и стратегического 
планирования в экономических 
системах // МО РФ, Академия воен-
ных наук – М., ВА РВСН им. Петра 
Великого, 2012 
4. Самарин И.В. Стратегическое 
планирование на предприятии: при-
менение метода анализа иерархий 
для анализа системы целевых уста-
новок // ж. «Инновации и инвести-
ции» № 4 – М., 2014
References
1. Samarin I.V. Strategic planning of 
OPK: relevance and scientifi c and me-
thodical providing// «Strategicheskaya 
stabilnost» №2 (63) – M., Sekciya 
«Inzhenernye problemy stabilnosti 
i konversii» Rossijskoj inzhenernoj 
akademii, Centr problem SYaS AVN, 
2013, s. 67–78
2. Samarin I.V. Formalization of a 
problem of justifi cation of the medium-
term plan of activity for creation of an 
automated control system of strategic 
planning at the enterprise// «Innovacii 
i investicii» № 4 – M., 2014
3. Baskakov V.V., Gudkov B.N., 
Fedoseev S.A., Fomin A.N. Meth-
odological bases of crisis management 
and strategic planning in economic 
systems// MO RF, Akademiya voen-
nyh nauk – M., VA RVSN im. Petra 
Velikogo, 2012
4. Samarin I.V. Strategic plan-
ning at the enterprise: application of 
a method of the analysis of hierar-
chies for the analysis of system of 
purposes//«Innovacii i investicii» 
№ 4 – M., 2014
